PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL**	**15.010,28**	% Período:	49,90%	50,10%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.385,58	% Período:	100,00%							
1.2.	PINTURA	11.380,11	% Período:	53,65%	46,35%						
1.2.1.	PREPARO	2.588,20	% Período:	100,00%							
1.2.2.	PINTURA EM SUPERFÍCIES	8.791,91	% Período:	40,00%	60,00%						
1.3.	LIMPEZA	2.244,59	% Período:		100,00%						
1.3.1.	LIMPEZA DE TELHAS	1.994,67	% Período:		100,00%						
1.3.2.	LIMPEZA GERAL	249,92	% Período:		100,00%						

Total: R$ 15.010,28

		1	2	3	4	5	6	7	8
Período:	%:	49,90%	50,10%						
	Repasse:	-	-						
	Contrapartida:	7.490,54	7.519,74						
	Outros:	-	-						
	Investimento:	**7.490,54**	**7.519,74**						
Acumulado:	%:	49,90%	100,00%						
	Repasse:	-	-						
	Contrapartida:	7.490,54	15.010,28						
	Outros:	-	-						
	Investimento:	**7.490,54**	**15.010,28**						

INCONFIDENTES/MG
Local

quinta-feira, 17 de junho de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: ROSÂNGELA MARIA DANTAS
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Responsável Técnico
Nome: KELVIN W. B. FRANCO
CREA/CAU: 5069445519
ART/RRT: