



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente Tomador	Apelido Empreendimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	REQUALIFICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	REQUALIFICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	75.797,62	% Período:	50,34%	49,66%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.762,37	% Período:	100,00%							
1.2.	ESQUADRIAS	2.180,52	% Período:	100,00%							
1.3.	PINTURA	59.997,83	% Período:	47,03%	52,97%						
1.3.1.	PREPARO	17.621,33	% Período:	100,00%							
1.3.2.	PINTURA EM SUPERFÍCIES	42.376,50	% Período:	25,00%	75,00%						
1.4.	ACESSÓRIOS	2.231,60	% Período:		100,00%						
1.5.	LIMPEZA	3.625,30	% Período:		100,00%						
1.5.1.	LIMPEZA DE TELHAS	847,66	% Período:		100,00%						
1.5.2.	LIMPEZA GERAL	2.777,64	% Período:		100,00%						
Total: R\$ 75.797,62				%:	50,34%	49,66%					
Período:				Repasse:	-	-					
				Contrapartida:	38.158,35	37.639,27					
				Outros:	-	-					
				Investimento:	38.158,35	37.639,27					
Acumulado:				%:	50,34%	100,00%					
				Repasse:	-	-					
				Contrapartida:	38.158,35	75.797,62					
				Outros:	-	-					
				Investimento:	38.158,35	75.797,62					

INCONFIDENTES/MG

Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Data

Representante Tomador

Nome: ROSÂNGELA MARIA DANTAS

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Responsável Técnico

Nome: KELVIN W. B. FRANCO

CREA/CAU: 5069445519

ART/RRT: