
% R$ Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

1 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 2.140.423,31R$  100,00%

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 25% 26.583,43R$       15% 15.950,06R$       15% 15.950,06R$       15% 15.950,06R$       15% 15.950,06R$    15% 15.950,06R$    106.333,74R$     4,97%

1.2 ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA 5% 12.020,16R$       20% 48.080,62R$       35% 84.141,09R$       40% 96.161,25R$       240.403,12R$     11,23%

1.3 ALVENARIA E DIVISÕES 5% 25.472,06R$       20% 101.888,23R$     35% 178.304,41R$     40% 203.776,47R$     509.441,17R$     23,80%

1.4 COBERTURAS 50% 46.907,42R$    50% 46.907,42R$    93.814,84R$       4,38%

1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 30% 3.660,82R$         30% 3.660,82R$         40% 4.881,09R$      12.202,72R$       0,57%

1.6 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 10% 10.164,08R$       10% 10.164,08R$       20% 20.328,16R$       30% 30.492,24R$    30% 30.492,24R$    101.640,79R$     4,75%

1.7 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 100% 4.816,49R$      4.816,49R$         0,23%

1.8 DRENAGEM 40% 16.607,14R$    60% 24.910,72R$    41.517,86R$       1,94%

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10% 15.007,20R$       10% 15.007,20R$       20% 30.014,41R$       30% 45.021,61R$    30% 45.021,61R$    150.072,03R$     7,01%

1.10 CABEAMENTO ESTRUTURADO 10% 2.581,17R$         10% 2.581,17R$         20% 5.162,34R$         30% 7.743,51R$      30% 7.743,51R$      25.811,69R$       1,21%

1.11 CFTV E SONORIZAÇÃO 10% 574,85R$            40% 2.299,40R$      50% 2.874,25R$      5.748,50R$         0,27%

1.12 SPDA 10% 4.260,61R$         40% 17.042,45R$    50% 21.303,06R$    42.606,12R$       1,99%

1.13 CLIMATIZAÇÃO 10% 943,65R$            20% 1.887,30R$      70% 6.605,55R$      9.436,50R$         0,44%

1.14 ESQUADRIAS DE MADEIRA 25% 20.583,55R$       25% 20.583,55R$    50% 41.167,11R$    82.334,21R$       3,85%

1.15 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 40% 35.033,03R$       60% 52.549,54R$    87.582,57R$       4,09%

1.16 ESQUADRIA METÁLICA 50% 6.992,54R$      50% 6.992,54R$      13.985,08R$       0,65%

1.17 REVESTIMENTOS DEPAREDES E TETOS 20% 12.258,98R$       40% 24.517,95R$       40% 24.517,95R$    61.294,88R$       2,86%

1.18 PISOS 25% 29.007,66R$       15% 17.404,60R$       30% 34.809,19R$       30% 34.809,19R$    116.030,65R$     5,42%

1.19 ESPELHOS 100% 4.088,65R$      4.088,65R$         0,19%

1.20 PINTURA 50% 53.402,96R$    50% 53.402,96R$    106.805,92R$     4,99%

1.21 BANCADA 50% 9.477,26R$         50% 9.477,26R$      18.954,52R$       0,89%

1.22 MARCENARIA 100% 3.828,08R$      3.828,08R$         0,18%

1.23 SINALIZAÇÃO 100% 12.072,49R$    12.072,49R$       0,56%

1.24 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 15% 20.431,81R$       25% 34.053,02R$       30% 40.863,63R$    30% 40.863,63R$    136.212,09R$     6,36%
.

1.25 LIMPEZA GERAL 10% 2.326,03R$         10% 2.326,03R$         10% 2.326,03R$         10% 2.326,03R$         20% 4.652,05R$      40% 9.304,10R$      23.260,25R$       1,09%

1.26 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 17% 21.688,06R$       17% 21.688,06R$       17% 21.688,06R$       17% 21.688,06R$       17% 21.688,06R$    17% 21.688,06R$    130.128,36R$     6,08%
.
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