MINISTERIO DA EDUCAGAO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO
COORDENAGAO GERAL DE INFRA-ESTRUTURA - CGEST
CRONOGRAMA - PROJETO PADRAO ESCOLA 04 SALAS DE AULA - OPGAO 220V COM BLOCOS

FNDE e MINISTERIO DA EDUCAGAO

Obra: Escola 04 salas de aula - opgdo 220V com blocos
Data de preco: SINAPI/SINAPI-I: SETEMBRO/2023 sem desoneragdo. SEINFRA-MG: AGO/2023 sem desoneragdo.
Unidade Federativa: INCONFIDENTES - MG

Cronograma Fisico - Financeiro

ESCOLA 04 SALAS DE AULA - 220V |

ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS [ VALOR(R$) | PESO [ MES 1 | MES 2 | MES 3 ]
1 ADEQUAGCAO E REFORCO ESTRUTURAL
~ - 0/
1.1 |OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE R$  1.544,96 0,50%| R$ 514,99 | R$ 514,99 | R$ 514,99
33,33% 33,33% 33,33%
Y
1.2 |SERVICOS PRELIMINARES R$  2.063,12 0,660 (ERS 359,79 R$ 1.703,33
17,44% 82,56%
121 |PLACA DE OBRA RS 1.703,33 955% RS 1.703,33
100,00%
122 |LIMPEZA DE TERRENO R$ 359,79 0,12%| Rs 359,79
100,00%
1.23 | FECHAMENTO DO LOCAL RS 0,00%
50,00% 50,00%
ry
1.3 |CANTEIRO DE OBRAS RS ; 0,00%
1.3.1 | ESCRITORIO E BANHEIRO RS 0,00%
100,00%
1.3.2 | INSTALAGAO PROVISORIAS RS 0,00%
100,00%
A 0
1.4 |DEMOLICOES R$ 15.168,02 4,88%)| R$ 15.168,02
100,00%
1.41 | ALVENARIA R$ 351979 1,13%| R¢ 3.519,79
100,00%
142 | CONCRETO ARMADO R$ 11.648.23 375%| Rs 11.648,23
100,00%
1.5 |ANDAIME R$ 276,94 0,09%| R$ 94,16 | R$ 91,39| R$ 91,39
4 34,00% 33,00% 33,00%
A 0
1.6 |MOVIMENTACAO DE SOLO R$  4.068,31 ESLC RS 4.068,31
100,00%
1.7 |INFRAESTRUTURA R$ 102.005,66 32,85%)| R$ 71.952,54| R$ 30.053,12
! 70,54% 29,46%
171 |Locacio pa osra P 197579 064%| Rs 1.975,79
100,00%
172 | FunpAgio PROFUNDA P 52.669,05 16,96% | Rs 52.669,05
100,00%
173 | ViGAS BALDRAME R$ 18.647,70 600%| RS 11.18562| R$ 7.459,08
60,00% 40,00%
1.7.4 | BLOCOS DE FUNDACAO RS 1019846 328%| R 6.119,08 | R§ 4.079,38
60,00% 40,00%
175 | MPERMEABILIZACAO DE FUNDAGAO R$ 18.514,66 596% RS 18.514,66
100,00%
1.8 [SUPRAESTRUTURA R$ 150.329,73 48,41% R$ 42.619,93 | R$ 107.709,81
! 28,35% 71,65%
181 |vigas s 3735739 12,03% RS 18.678,70 | Rs 18.678.70
_ - 50,00% 50,00%
182 |PILARES RS 23.941,23 771% RS 23.941,23
100,00%
183 | LAJE DE FORRO R$ 89.031,11 2,67% RS 89.031,11
100,00%
ry
1.9 |ALVENARIA DE FECHAMENTO R$ 35.079,50 USO8 R$ 35.079,50
100,00%
1.9.1 | TI0LO CERAMICO R§ 9.130,27 299% RS 9.13027
100,00%
192 |ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA RS 935,45 0,30% R$ 935,45
100,00%
193 | VERGA E CONTRA-VERGA R§ 2.202,58 071% RS 2.202,58
100,00%
1.94 | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA R$ 22.811,20 735% RS 22.811,20
100,00%
RESUMO ADEQUAGAO E REFORCO ESTRUTURAL R$ 31053624 | 100,00% | R 92.157,80 [ Rs 108.358,92[ R$ 110.019,51 ]
[ 29,68% | 34,89% [ 35,43% |
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