
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO GERAL DE INFRA-ESTRUTURA - CGEST

CRONOGRAMA - PROJETO PADRÃO ESCOLA 04 SALAS DE AULA - OPÇÃO 220V COM BLOCOS

Obra: Escola 04 salas de aula - opção 220V com blocos

Data de preço: SINAPI/SINAPI-I: SETEMBRO/2023 sem desoneração. SEINFRA-MG: AGO/2023 sem desoneração.

Unidade Federativa: INCONFIDENTES - MG

Cronograma Físico - Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 ADEQUAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL

0,50%  R$                  514,99  R$                  514,99  R$                  514,99 

33,33% 33,33% 33,33%

0,66%  R$                  359,79  R$                           -    R$               1.703,33 

17,44% 0,00% 82,56%

0,55%  R$                                    -    R$                                    -    R$                          1.703,33 

100,00%

0,12%  R$                             359,79  R$                                    -    R$                                    -   

100,00%

0,00%  R$                                     -    R$                                    -    R$                                    -   

50,00% 50,00%

0,00%  R$                           -    R$                           -    R$                           -   

0,00%  R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -   

100,00%

0,00%  R$                                    -    R$                                    -    R$                                    -   

100,00%

4,88%  R$             15.168,02  R$                           -    R$                           -   

100,00% 0,00% 0,00%

1,13%  R$                          3.519,79  R$                                    -    R$                                    -   

100,00%

3,75%  R$                         11.648,23  R$                                    -    R$                                    -   

100,00%

0,09%  R$                     94,16  R$                     91,39  R$                     91,39 

34,00% 33,00% 33,00%

1,31%  R$               4.068,31  R$                           -    R$                           -   

100,00%

32,85%  R$             71.952,54  R$             30.053,12  R$                           -   

70,54% 29,46% 0,00%

0,64%  R$                          1.975,79  R$                                    -    R$                                    -   

100,00%

16,96%  R$                         52.669,05  R$                                    -    R$                                    -   

100,00%

6,00%  R$                         11.188,62  R$                          7.459,08  R$                                    -   

60,00% 40,00%

3,28%  R$                          6.119,08  R$                          4.079,38  R$                                    -   

60,00% 40,00%

5,96%  R$                                    -    R$                         18.514,66  R$                                    -   

100,00%

48,41%  R$                           -    R$             42.619,93  R$           107.709,81 

0,00% 28,35% 71,65%

12,03%  R$                                    -    R$                         18.678,70  R$                         18.678,70 

50,00% 50,00%

7,71%  R$                                    -    R$                         23.941,23  R$                                    -   

100,00%

28,67%  R$                                    -    R$                                    -    R$                         89.031,11 

100,00%

11,30%  R$                           -    R$             35.079,50  R$                           -   

0,00% 100,00% 0,00%

2,94%  R$                                    -    R$                          9.130,27  R$                                    -   

100,00%

0,30%  R$                                    -    R$                             935,45  R$                                    -   

100,00%

0,71%  R$                                    -    R$                          2.202,58  R$                                    -   

100,00%

7,35%  R$                                    -    R$                         22.811,20  R$                                    -   

100,00%

 R$             92.157,80  R$           108.358,92  R$           110.019,51 

29,68% 34,89% 35,43%

INCONFIDENTES - MG

LOCAL

NOME: Rosângela Maria Dantas 

CARGO: Prefeita Municipal

CNPJ: 45.678.000/001-83
DATA

ART: MG2022128557

1.4 DEMOLIÇÕES

RESUMO ADEQUAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL

NOME: Eng. Carlos Henrique Wolf Borges

CREA/CAU: 4408/DMG

1.7 INFRAESTRUTURA 102.005,66R$   

1.4.2 CONCRETO ARMADO 11.648,23R$                 

1.5 ANDAIME 276,94R$           

1.9.4 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 22.811,20R$                 

310.536,24R$   100,00%

1.8.3 LAJE DE FORRO 89.031,11R$                 

1.7.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO 18.514,66R$                 

-R$                          

1.7.3 VIGAS BALDRAME 18.647,70R$                 

1.7.4 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 10.198,46R$                 

1.975,79R$                  

52.669,05R$                 

4.068,31R$        

1.7.1 LOCAÇÃO DA OBRA

1.7.2 FUNDAÇÃO PROFUNDA

1.6 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

1.2.1 PLACA DE OBRA 1.703,33R$                  

1.2.2 LIMPEZA DE TERRENO 359,79R$                     

1.544,96R$        OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE1.1

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.063,12R$        

23.941,23R$                 

FECHAMENTO DO LOCAL -R$                          

1.3 CANTEIRO DE OBRAS -R$                  

1.2.3

15.168,02R$      

1.4.1 ALVENARIA 3.519,79R$                  

1.3.1  ESCRITÓRIO E BANHEIRO -R$                          

1.3.2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

REPRESENTANTE TOMADOR

quinta-feira, 13 de julho de 2023

1.8 SUPRAESTRUTURA 150.329,73R$   

1.9.3 VERGA E CONTRA-VERGA 2.202,58R$                  

1.9.1 TIJOLO CERÂMICO 9.130,27R$                  

1.9.2

AUTOR DO PROJETO

ESCOLA 04 SALAS DE AULA - 220V

ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA 935,45R$                     

1.9 ALVENARIA DE FECHAMENTO 35.079,50R$      

1.8.1 VIGAS 37.357,39R$                 

1.8.2 PILARES
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