
INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

OBRA:  REQUALIFICAÇÃO - POSTO DE SAÚDE MARIO PISTELLI

LOCAL: Egenheiro Álvares Maciel, 168

FONTES:     _SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO - 06/2022_SINAP_SEM_DESONERACAO - 08/2022

60 DIAS

Item Discriminação Valor Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Total

100,00%
 R$      1.502,79 

100,00%
 R$    29.648,05 

100,00%
 R$      7.772,06 

100,00%
 R$    29.898,89 

50,00% 50,00%
 R$    11.993,99  R$    11.993,99 

50,00% 50,00%
 R$         271,45  R$         271,45 

50,00% 50,00%
 R$    10.356,99  R$    10.356,99 

100,00%
 R$         361,44 

100,00%  R$      2.320,52 

 R$      2.320,52 

 R$    68.821,79  R$                -    R$      -    R$  116.748,61 

INCONFIDENTES, _____ de ___________________ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

PREFEITURA DE INCONFIDENTES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 R$      1.502,79 1.502,79R$       

 R$    29.648,05 

 R$    29.898,89 

3

1

2 Demolições, retiradas e inclusões

2.320,52R$       9

7.772,06R$       Preparo para pintura

7 20.713,98R$     

5 Piso novo e Substituicao

4 Pintura de superficies

23.987,98R$     

29.648,05R$     

29.898,89R$     

Juliana Furlanetto Pereira

361,44R$          

Total

Limpeza geral

Acabamento

8

Reforma de Piso 542,90R$          

Limpeza de telhas

6

 R$         361,44 

 R$    23.987,98 

 R$         542,90 

 R$      7.772,06 

Chefe de administração de Obras

 R$    20.713,98 
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OBRA:  REQUALIFICAÇÃO - POSTO DE SAÚDE MARIO PISTELLI
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60 DIAS

PREFEITURA DE INCONFIDENTES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 


