

PREFEITURA DE INCONFIDENTES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - FARMÁCIA DE MINAS

LOCAL: AVENIDA ARMINDO SCHEFFER, S/N

FONTES: _SETOP_SUL_SEM_DESONERACAOMÊS DE REFERENCIA JUNHO/2022_SINAPI_NAO_DESONERADO_AGO/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

Item	Discriminação	Valor	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.501,38	100,00% R\$ 1.501,38			R\$ 1.501,38
2	Preparo + Pintura + Vidro	R\$ 56.947,23	100,00% R\$ 56.947,23			R\$ 56.947,23
		Total				R\$ 58.448,61

INCONFIDENTES, ____ de _____ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

Juliana Furlanetto Pereira
Chefe de Administração do Departamento de Obras

PREFEITURA DE INCONFIDENTES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - FARMÁCIA DE MINAS

LOCAL: AVENIDA ARMINDO SCHEFFER, S/N

FONTES: _SETOP_SUL_SEM_DESONERACAOMÊS DE REFERENCIA JUNHO/2022_SINAPI_NAO_DESONERADO_AGO/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO:

30 DIAS