

PREFEITURA DE INCONFIDENTES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

OBRA: TROCA DE PISO - ÁREA EXTERNA + QUATRO SALAS

LOCAL: Rua Barbara Heliodora, Centro, Inconfidentes, MG

FONTES: 062022_SETOP_SUL_SEM_DESONERACAO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

Item	Discriminação	Valor	Parcela 1	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.515,36	100,00% R\$ 1.515,36	R\$ 1.515,36
2	PISO	R\$ 83.337,85	100,00% R\$ 83.337,85	R\$ 83.337,85
6	PISO INTERNOS - SALAS 05 - 06 - 07 - 08	R\$ 19.466,16	100,00% R\$ 19.466,16	R\$ 19.466,16
7	ATERRO E CANALIZAÇÃO PLUVIAL	R\$ 13.537,38	100,00% R\$ 13.537,38	R\$ 13.537,38
		Total	R\$ 117.856,75	R\$ 117.856,75

INCONFIDENTES, 25 de novembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES - MG

Juliana Furlanetto Pereira
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/SP: A191387-5
Chefe administrativa de Obras