>BDMG

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

saNce oE pESENVOLVIMENTO INFORMAGOES GERAIS
Municipio: Inconfidentes
Projeto: Loteamento de interesse social - Fase |
Responsavel Técnico: Kelvin W. B. Franco
N° CREA/CAU: 5069445519
Data: 07/07/2022
— Descrigio Valor dos Servigos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %
1 [SERVICOS INICIAIS 291.119,75 18,50 58.223,95 20,00 46.579,16 16,00 46.579,16 16,00 46.579,16 16,00 46.579,16 16,00 46.579,16 16,00
2 |DRENAGEM 747.977,92 47,54 149.595,58 20,00 119.676,47 16,00 119.676,47 16,00 119.676,47 16,00 119.676,47 16,00 119.676,47 16,00
3 |ESGOTO 330.432,57 21,00 66.086,51 20,00 52.869,21 16,00 52.869,21 16,00 52.869,21 16,00 52.869,21 16,00 52.869,21 16,00
4 |REDE ABASTECIMENTO 203.749,95 12,95 40.749,99 20,00 32.599,99 16,00 32.599,99 16,00 32.599,99 16,00 32.599,99 16,00 32.599,99 16,00
TOTAL 1.573.280,19 [ 100,00 | 314.656,04 | 20,00 | 251.724,83 [ 16,00 | 251.724,83 [ 16,00 | 251.724,83 [ 16,00 | 251.724,83 [ 16,00 | 251.724,83 [ 16,00 |
TOTAL ACUMULADO 1.573.280,19 | 100,00 | 314.656,04 | 20,00 | 566.380,87 | 36,00 | 818.10570 | 52,00 | 1.069.830,53 | 68,00 | 1.321.55536 | 84,00 | 1.573.280,19 [ 100,00 |
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