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UNIDADE BASICA DE SAUDE

— 5
i e B it s B - o e I 1 WA
1 UNIDADE BASICA DE SAUDE R$ 2.140.423,31 100,00%
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES 25% | R$__ 26.58343 | 15% | R$ _ 15.950,06 | 15% | R$ _ 15.950,06 | 15% | R$ _ 15.950,06 | 15% | R$ 15.950,06 [ 15% | R$ 15.950,06 | R$ 106.333,74 | 4,97%
1.2 [ESTRUTURA DE CONCRETO E METALICA 5% | R$ 12.020,16 [ 20% | R$  48.080,62 | 35% [ R$ 84.141,09 [ 40% | R$  96.161,25 | [ [ [ [ R$ 240.403,12 | 11,23%
1.3 [ALVENARIA E DIVISGES 5% | R$ 25.472,06 | 20% | R$ 101.888,23 | 35% | R$ 178.304,41 | 40% | R$ 203.776,47 | [ [ [ [ R$ 509.441,17 | 23,80%
1.4 [COBERTURAS | | [ [ [ [ 50% [ R$ 46.90742] 50% | R$ 46.907,42 | R$  93.814,84 | 4,38%
1.5 [IMPERMEABILIZACAO E ISOLAMENTO [ [ [ 30% [ R$ _ 3.660,82 [ 30% | R$ _ 3.660,82 [ 40% | R$ 4.881,09 | [ [R$  12.202,72 0,57%
1.6 [INSTALACAO HIDRO-SANITARIA [ 10% [ R$  10.164,08 | 10% [ R$  10.164,08 [ 20% [ R$  20.328,16 | 30% | R$ 3049224 [ 30% [ R$ 30.492,24 [ R$ 101.640,79 | 4,75%
1.7 [PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO [ [ [ [ [ [ [ [ 100% [R$ 481649 [ R$ 4.816,49 | 0,23%
1.8 [DRENAGEM | | [ [ [ [ 40% [ RS 16.607,14] 60% | R$ 2491072 R$  41.517,86 | 1,94%
1.9 [INSTALACOES ELETRICAS [ 10% [ R$ 15.007,20 [ 10% | R$ _ 15.007,20 [ 20% | R$ _ 30.014,41 | 30% | R$ 45.02161] 30% | R$ 45.021,61 [ R$ 150.072,03 | 7,01%
1.10 [CABEAMENTO ESTRUTURADO [ 10% [R$ 258117 ] 10% [ R$ 258117 [ 20% [ R$  5.162,34 | 30% [ R$ 7.74351] 30% [R$ 774351 R$  25.811,69 | 1,21%
111 [CFTV E SONORIZAGAO [ [ [ [ 10% [ RS 574,85 | 40% | R$ 229940 | 50% | R$ 2.874,25 | R$ 5.748,50 | 0,27%
112 [SPDA | | [ [ 10% [ RS  4260,61] 40% | R$ 17.04245] 50% | R$ 21.303,06 | R  42.606,12 | 1,99%
113 [CLIMATIZAGAO [ [ [ [ 10% [ RS 94365 20% | R$ _1.887,30 | 70% | R$ 6.60555 ] R$  9.436,50 | 0,44%
1.14  [ESQUADRIAS DE MADEIRA | | [ [ 25% [ R$ 20.583,55 | 25% | R$ 20.583,55 | 50% | R$ 41.167,11 [ R$  82.334,21 | 3,85%
1.15 _ [ESQUADRIAS DE ALUMINIO [ [ [ [ 40% [ RS 35.033,03 [ 60% | RS 52.549,54 | [ [ R$  87.582,57 | 4,09%
1.16 __ [ESQUADRIA METALICA | | [ [ [ [50% [R$ 699254] 50% | RS 6.99254 | R$  13.985,08 | 0,65%
1.17__ [REVESTIMENTOS DEPAREDES E TETOS [ [ 20% | R$ _ 12.258,98 | 40% | R$ _ 24.517,95 | 40% | R$ 24.517,95 | [ [R$  61.294,88 | 2,86%
1.18 _ [PISOS 25% | R$ _ 29.007,66 | | 15% | R§_ 17.404,60 | 30% | RS _ 34.809,19 | 30% | R$ 34.809,19 | [ [ R$ 116.030,65 | 5,42%
1.19  [ESPELHOS [ [ [ [ [ [ [ [ 100% [ R$ 4.088,65 ] R$ 4.088,65 | 0,19%
1.20 _ [PINTURA [ [ [ [ [ [ 50% [ R$ 53.402,96 ] 50% | R$ 53.402,96 | R$ 106.805,92 | 4,99%
1.21  [BANCADA [ [ [ [ 50% [R$  9.477,26 [ 50% | R$ 9.477,26 | [ [R$ 1895452 | 0,89%
1.22  [MARCENARIA [ [ [ [ [ [ [ [ 100% [ R$ 3.828,08 | R$ 3.828,08 | 0,18%
1.23 _ [SINALIZACAO [ [ [ [ [ [ [ [ 100% | R$ 12.07249 [ R$  12.072,49 | 0,56%
1.24 [URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES [ [ 15% | RS 20.431,81 [ 25% [ RS  34.053,02 | 30% | R$ 40.863,63 [ 30% | R$ 40.863,63 [ RS 136.212,09 | 6,36%
1.25  [LIMPEZA GERAL 10% | RS 2.326,03 [ 10% | RS __ 2.326,03 | 10% | R$ _ 2.326,03 [ 10% | R§ _ 2.326,03 [ 20% | R$ 4.652,05] 40% | RS 9.304,10 | R$  23.260,25 | 1,09%
1.26  [ADMINISTRAGAO LOCAL 17% | RS 21.688,06 | 17% [ RS  21.688,06 | 17% | RS 21.688,06 | 17% | RS 21.688,06 | 17% | R$ 21.688,06 | 17% | R$ 21.688,06 | R 130.128,36 | 6,08%
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1 UNIDADE BASICA DE SAUDE R$ 2.140.423,31 100,00%
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