PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS

. CNPJ: 18.028.829/0001-68
RUA ENGENHEIRO ALVARES MACIEL, 190 — CENTRO - INCONFIDENTES - MG
CEP: 37576-000 - TELEFAX: (35) 3464-1000 / 3464-1888

ALTERAGOES

1 ITENS ACRESCENTADOS
1.1 Foram acrescentados os sequintes abaixo:
1.1.1.4 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU
REGIAO LIMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
Valor acrescentado de R$ 8.102,82

1.1.2.3 - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_08/2022
Valor acrescentado de R$9.637,92

1.2.4 - PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)
Valor acrescentado de R$3.645,00

1.2.5 - PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
Valor acrescentado de R$170,00

1.2.6 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Valor acrescentado de R$ 12.020,02

1.2.7 - AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Valor acrescentado de R$4.854,05

1.9.42 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020
Valor acrescentado de R$ 9.708,10
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1.9.43 - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
Valor acrescentado de R$3.042,10

1.26.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Valor acrescentado de R$ 30.975,84

1.26.2 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Valor acrescentado de R$ 71.452,80

1.26.3 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Valor acrescentado de R$27.699,72

1.2 Valor dos itens acrescentados:
R$181.308,37

2 ALTERACOES MURO DE DIVISA

Foi alterado parte do orcamento dos muros de divisa, para adequar com a necessidade

impostas pelos projetos o item esta localizado na numeragao 1.24.1 e com nome Muro de

Divisa

2.1 Foram acrescentados os sequintes itens:

1.24.1.14 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Valor de R$3.173,31
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1.24.1.15 - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_08/2022
Valor de R$30.950,64

1.24.1.16 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023
Valor de R$1.872,83

1.24.1.17 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Valor de R$4.948,34

2.2 |tens gue sofreram alteracoes:
1.24.1.8:

Este item foi substituido por outra referéncia, pelo motivo de atender as necessidades de

projeto:

Item anterior:

FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

Com valor de R$ R$1.184,58

Item atualizado:

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK
25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Com valor de R$ R$6.946,41

1.24.1.10:
Este item foi substituido por outra referéncia, pelo motivo de atender as necessidades de
projeto:

ltem anterior:
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ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE
(C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.
Com valor de R$ R$2.218,41
Iltem atualizado:
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60, DIAMETRO 5MM, INCLUSIVE
ESPACADOR

Com valor de R$ R$3.836,42

1.24.1.11:

Este item foi substituido por outra referéncia, pelo motivo de atender as necessidades de
projeto:

Item anterior:

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015.

Com valor de R$ R$11.578,06

Item atualizado:

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO 10MM, INCLUSIVE
ESPACADOR.

Com valor de R$ R$11.500,52

1.24.12 - Excluido, posteriormente foi alterado a ordem numérica, para dar sentido na
sequéncia.
Com valor de R$9.081,40

2.3 Valores
O muro de divisa tem valor anterior de R$ 69.014,82 e passar ter valor atual, depois das
alteracdes, de R$ 108.666,70. A diferenca é de: R$39.651,88.

3 Observacoes:
Foi atualizado a data base SINAPI para abril/2023 - MG Belo Horizonte.
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Elementos de esquadrias sinalizados como outubro, referindo-se a data base da SETOP
outubro/2022, ndo foram possiveis encontra-los e nem outros itens que possa substituir.

Foi mantido o mesmo.

4 Conclusao

Portanto, o valor final das inclusées e alteragdes sdo iguais a R$181.308,37 + R$39.651,88
= R$220.960,25.

A Prefeitura Municipal de Inconfidentes investira recurso proprio para esse montante de
R$220.960,25.

Inconfidentes, 29 de maio de 2023.

Assinado de forma digital por

KELVIN WESLEY BINOTTI KkeLviN WESLEY BINOTTI

FRANCO:40928383873  FRANC0:40928383873
Dados: 2023.05.29 14:27:56 -03'00'

Kelvin W. B. Franco
Engenheiro Civil - CREA SP 5069445519

Autor do Projeto
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